

Wybrane problemy realizacji projektów przy użyciu metodyki Serum

Wstęp..... 2

Rozdział 1

Zarządzanie projektami

- 1.1 Projekt i jego istota..... 4
- 1.2 Projekt i jego cykl życia..... 9
- 1.3 Organizacja projektu15
 - 1.3.1 Zespół projektowy15
 - 1.3.2 Struktury organizacyjne18

Rozdział 2

Zarządzanie projektami a niepowodzenia

- 2.1 Proces a projekt23
- 2.2 Rozumieniu sukcesu projektu oraz czynników sukcesu27
- 2.3 Niepowodzenie projektu – definicja31
- 2.4 Główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu projektami34

Rozdział 3

Scrum jako metodyka zarządzania

- 3.1 Geneza metodyki42
- 3.2 Role45
- 3.3 Proces47
- 3.4 Scrum a agile52

Rozdział 4

Analiza ankiety

4.1 Cel pracy	55
4.2 Materiały i metody	55
4.3 wyniki.....	55

zakończenie..... 72

Bibliografia..... 75

Wydawnictwa zwarte75

Artykuły prasowe i okolicznościowe..... 76

Materiały internetowe:77

Spis wykresów79

Spis rysunków80

Spis tabel..... 80