

Zarządzanie projektami IT na przykładzie przedsiębiorstwa „XYZ”

Wstęp.....2

Rozdział I

Zarządzanie projektami w organizacji – ujęcie teoretyczne.

- 1.1. Pojęcie projektu i jego klasyfikacje.....4
- 1.2. Geneza i rozwój koncepcji zarządzania projektem.....6
- 1.3. Cykl życia projektu.....10
- 1.4. Proces zarządzania projektem.....12
- 1.5. Metody wykorzystywane w procesie zarządzania projektem.....27
- 1.6. Struktury organizacyjne zarządzania projektami.....40
- 1.7. Kodeks etyczny Project Management.....47

Rozdział II

Specyfika zarządzania projektami informatycznymi

- 2.1. Pojęcie projektu informatycznego, jego cechy.....52
- 2.2. Cykl życia projektu informatycznego.....54
- 2.3. Zarządzanie projektem informatycznym.....66
- 2.4. Metody pomocne w zarządzaniu projektami informatycznymi.....70
- 2.5. Powody niepowodzeń projektów informatycznych.....85
- 2.6. Aspekty prawne tworzenia systemów informatycznych w Project Management.....91

Rozdział III

Podejście do zarządzania projektami w firmie XYZ

3.1. Cele i narzędzia badawcze.....	96
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku.....	97
3.3. Rodzaje opracowywanych projektów w firmie.....	100
3.4. Analiza procesu zarządzania projektami w firmie XYZ.....	102
3.5. Metody wspierające proces zarządzania projektami.....	106
3.6. Proponowane kierunki zmian w doskonaleniu procesu zarządzania projektami.....	111

Zakończenie.....118

Bibliografia.....120

Spis tabel.....123

Spis rysunków.....124