

Budżetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej

Wstęp..... 3

Rozdział I.

Zakres controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1 Historia controllingu..... 5

1.2 Analiza definicji controllingu6

1.3 Zadania controllingu..... 8

1.4 Rodzaje controllingu10

1.5 Budżetowanie – metoda zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.14

1.6 budżetowanie projektów..... 18

1.7 Controlling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej..... 19

1.8 Analiza odchylen w controllingu operacyjnym..... 26

1.9 Analiza progu rentownosci..... 27

Rozdział II

Budowa koncepcji budżetowania w XYZ

2.1 Charakterystyka firmy..... 30

2.2 Wdrożenie systemu budżetowania na zasadzie controllingu..... 32

2.3 Analiza budżetowa przykładowych kontraktów.....37

Podsumowanie..... 42

Bibliografia..... 44

Spis tabel46

Spis rysunków..... 46

