

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek

Spis treści / plan pracy:

1. Inicjowanie projektu
2. Definiowanie projektu
3. Organizowanie zespołu projektowego
4. Określanie struktury projektu
5. Planowanie przebiegu projektu
6. Planowanie zasobów projektu
7. Organizowanie wykonawstwa projektu
8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu
9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu
10. Zamknięcie projektu