

Zarządzanie projektem informatycznym z wykorzystaniem metodyki zwinnej Agile przy wytwarzaniu oprogramowania

Wstęp

Rozdział 1

Technologie informatyczne jako innowacyjny instrument w zarządzaniu projektami informatycznymi współczesnej organizacji – ujęcie teoretyczne

1.1. Projekt, jako przedsięwzięcie wdrażające zmianę – specyfika prowadzenia projektów informatycznych

1.2. Wybrane elementy z zakresu realizacji projektów informatycznych

1.3. Charakterystyka porównawcza metodyk wykorzystywanych w procesie wytwarzania systemu informatycznego

Rozdział 2

Technologie informatyczne jako instrumenty wspomagania procesów biznesowych z wykorzystaniem platform zintegrowanej informacji

2.1. Paradygmaty współczesnego zarządzania projektami informatycznymi

2.2. Ewolucja i współczesność w procesach wytworzenia systemów informatycznych – etapy projektowania systemu informatycznego

2.3. Biblioteka ITIL jako zbiór dobrych praktyk do tworzenia i realizacji projektów informatycznych

Rozdział 3

Analiza wybranych elementów metodyki Agile PM w praktycznym

zastosowaniu – studium przypadku

3.1. Charakterystyka porównawcza uwarunkowań i efektów wdrożenia nowego systemu – przypadki sektora IT

3.2. Wpływ procesów zarządzania projektem w zakresie projektowania i organizowania prac projektowych – przykłady wdrożeń w oparciu o outsourcing

3.3. Struktura systemu projektowania i organizacja zespołów projektowych – przypadek trzeci

3.4. Problemy z wdrażaniem Agile PM – przypadek czwarty

3.5. Koncepcja wdrożenia portalu zarządzania wiedzą – przypadek dodatkowy

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel